

Dorfmoderation Saffig

Stand 31.10.2014

Zeitschiene	Aktion
Dezember 2013- Februar 2014	<p style="text-align: center;">Auftragsklärungsgespräche</p> <p style="text-align: center;">Vorbereitung Ortsbürgermeister , Beigeordnete u. a. Information Ortsgemeinderat</p>
09.Oktober 2014	<p style="text-align: center;">Auftaktveranstaltung Bürgerinformation</p> <p style="text-align: center;">lokale Stärken/Schwächen aus Sicht der Bürger</p>
	<p style="text-align: center;">Bestandsanalyse und Ausblick (Forum)</p> <p style="text-align: center;">Situationsbeschreibung, Stärken und Schwächen-Darstellung, Ableitung des Handlungsbedarfs, erste Benennung von Projektideen und Schwerpunktthemen</p>
November 2014	<p style="text-align: center;">Zielfindungsphase</p> <p style="text-align: center;">Information zu Fördermöglichkeiten für private Dorferneuerungsmaßnahmen</p> <p style="text-align: center;">Bildung der Arbeitsteams, Terminierung</p> <p style="text-align: center;">Befragung der Vereine</p>
November 2014 Bis März 2015	<p style="text-align: center;">Bearbeitung der von den Teams festgelegten Schwerpunktthemen und Projektideen insbesondere</p> <p style="text-align: center;">Beteiligung Vereine Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen Beteiligung von Senioren</p>
April/Mai 2015	<p style="text-align: center;">Forum</p> <p style="text-align: center;">Präsentation und Diskussion der Team-Ergebnisse, Bewertung /Priorisierung der Themen bzw. Projekte Abschlussdiskussion Leitbild</p>
Juni/ Juli 2015	<p style="text-align: center;">Präsentation im Ortsgemeinderat Bürgerinformation</p> <p style="text-align: center;">Fertigstellung der Dokumentation</p>